



VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Valtion hankintojen digitalisointi – toteutusohjelma Työpaja 18.1.2018

15.1.2018 ohjelmapäällikkö Seija Friman, VK




Ohjelman tilannekatsaus 12.12.2017- 15.1.2018



- **Hallinnonalatilaaisuudet** toteutettu. Jatkotoimenpiteet ja vastaukset työstettävänä. **Handi-työpajapalautteen** käsittely ja toimenpiteiden suunnittelu. **Ohjelmasuunnitelman** tarkentaminen vuodelle 2018 meneillään.
- Julkaistu uusi **Hankinta2020-animaatio** ja Handi-esityspohjat.
- **Muutosjohtamisverkostot** 1 – 3 (pilotit ja ensimmäiset käyttöönottajat) jatkavat työtään tammikuussa. Uusia verkostoja liikkeelle helmikuussa. Toivottu muutoksia ryhmäjako.
- **Tuote- ja palveluvalikoima** – toteutusprojektissa sisäiset toimittajat:
 - Hansel: toteutusvalmis
 - Haus: punch out-liittymän avaaminen selvittelyjen alla
 - Senaatti: integraatio Koki-järjestelmään selvityksessä toimittajan kanssa (tavoitteena pilotoida helmikuun aikana)
 - Palkeet: valmiina siirrettäväksi toteutukseen
 - pyydetty Valtorilta ehdotus pilottivaiheeseen Handi-palveluun tuotavista volyymituotteista ja valmisteluajataulusta, jotta voidaan varmistua työn valmistuminen siltä osin pilottiin
- Sovittu, että käyttöönottoprojekti jatkaa virastojen sopimustietojen tarkentamista alkaen pilottivirastoista. Kahdeksan viraston osalta tiedot edelleen puuttuvat. UNSPSC-koodien ja LKP-tilien määppäys valmiina.
- **LKP-tiliuudistuksesta** on laadittu tiivis loppuraportti.
- **Hankintasuunnitelmien** tallentamisen tilanne tarkistetaan alkuvuodesta ja tehdään analyysiä kokonaissuunnitelmasta.

Ohjelman tilannekatsaus 12.12.2017- 15.1.2018

- **Sähköinen kilpailutus:** Kaksi DPS:ää julkaistu Hanki-palvelussa (Hansel ja Energiavirasto). Puitejärjestelyt siirretään yksi kerrallaan asiakkaiden käytettäväksi, mutta siirtäminen sähköiseen kilpailutusratkaisuun on hidasta. Maaliskuun loppuun mennessä oleelliset puitejärjestelyt siirretty.
- Tehdyt kilpailutukset viedään Hanselissa Qlickwieviin, jossa tehdään **analyysia**, esim. minkä tyyppisiä kilpailutuksia on tehty.
- **Hilma-palvelun uudistaminen:** TEM ja VM ovat sopineet siitä, että vastuu palvelusta siirtyy VM:lle, joka vastuuttaa palvelun uudistamisen toteuttamisen Hanselille.
- Viranomaistietojen automaattiset tarkastukset kilpailutuksissa –loppuraportti on vielä kesken (raportti laaditaan myös komissiolle).
- **Laskuautomaation osalta lukuja** vuodelta 2017 ei vielä päivitetty, mutta se on tiedossa, että vuoden **2017 tavoitteet saavutettiin**. Vuoden 2018 tavoitteet ovat hyvin haasteelliset. Aktivointitoimenpiteitä täytyy lisätä ja VK:n määräystä muuttaa.
- **Maksuliikeratkaisun uudistamisen** toimittaja on toteuttanut korjauksia. Seuraavan versiopäivityksen tuotantoon siirto 20.1. Palkeet valvoo laatua. Tavoitteena saada pakettiin Q1. Tuotantokäytössä ollut syksystä asti.




Ohjelman tilannekatsaus 12.12.2017- 15.1.2018

- **Tilaamisen ja laskujen käsittelyn** uuden ratkaisun tietoturva-auditointi alkaa 17.1. Viestintäviraston ylin johto on tähän sitouteuttu. Vuoden 2019 **käyttöönottoaikataulun** laatiminen valmistunee parin viikon sisällä. Handi-palvelun **toiminnallisuuksien kuvaus**, jonka avulla voidaan informoida, miten asiat on suunniteltu toteuttaa valmistuu hiihtolomaan mennessä. Handi-palvelun kustannusvaikutukset virastoille pyritään informoimaan tammikuun aikana. Handin **esittely** maaliskuun työpajassa.
- **Hankintatoimi palveluna:** Kokeilukiihdyttämössä on kokeiltu pienen viraston (RVV) tukipalveluiden ulkoistamista konsernipalveluiden tuottajille (Hansel, Palkeet, Valtori). Pyritään saamaan hankintatoimi palveluna –kokonaisuuden pilotointi käyntiin kahdessa muussa virastossa. Kokeilukiihdyttämön päätöstilaisuus 17.1. Projekti ottaa vastaan ehdotuksia sopivista virastoista.
- Tammikuussa järjestetään 4 **toimittajatilaisuutta**, joista yksi striimataan. Esitys siitä, miten Handi-palvelun lanseeraus toimittajille tarkoittaa.
- VK:n pohjoismaiden e-procurement-tilaisuus 16.-17.1.18. Norjassa on alkamassa Suomen ohjelmaa vastaava hanke.


Tapahtumat ja kokoukset

Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelmaorganisaation kokous- ja tapahtumasuunnitelma kevät 2018



Kuu- kausi	Tilaisuudet	Työpajat	Vastuuhenkilöt	Ohjausryhmä(+ omistajan tukiryhmä)
T a m m i	HA-tilaisuudet 10.1. PLM 18.1:EK 16.1. toimittajainfo 30.1. toimittajainfo	18.1. aihe: avoinna Mujo 1: Mujo 2: Mujo 3: 30.1. POHA 15.1. tietoturvatyöpaja rajatulle joukolle	11.1. 24.1.	19.1. Ohry 29.1. tukiryhmä
H e l m i		16.2. aihe: avoinna Mujo 1: Mujo 2: Mujo 3: Mujo 4: 16.2. talousjohtajakokous (VNHY)	7.2. 21.2.	12.2. Ohry 27.2. Tukiryhmä
M a a l i s		27.3. aihe: avoinna Mujo 1: Mujo 2: Mujo 3: Mujo 4:	6.3. 22.3.	14.3. Ohry 28.3. Tukiryhmä

Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelmaorganisaation kokous- ja tapahtumasuunnitelma kevät 2018



Kuu- kausi	Tilaisuudet	Työpajat	Vastuuhenkilöt	Ohjausryhmä(+ omistajan tukiryhmä)
H u h t i		20.4. aihe: avoinna Mujo 1: Mujo 2: Mujo 3: Mujo 4: Mujo 5:	5.4. 20.4.	12.4. Ohry 3.5. Tukiryhmä
T o u k o		22.5. aihe: avoinna Mujo 1: Mujo 2: Mujo 3: Mujo 4: Mujo 5	9.5. 29.5.	23.5. Ohry
K e s ä	:	11.6. aihe: avoinna Mujo 1: Mujo 2: Mujo 3: Mujo 4: Mujo 5:	11.6.	6.6. Tukiryhmä 19.6. Tukiryhmä