



VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Valtion hankintojen digitalisointi – toteutusohjelma Handi-työpaja 15.12.2017

15.12.2017 ohjelmapäällikkö Seija Friman, VK




Ohjelman tilannekatsaus 29.11. - 12.12.2017

- Hallinnonalatilaaisuudet, joissa selvitetään virastojen valmistautumisen/projektoitumisen tilanne, aikataulutettu ja aloitettu.
- Muutosjohtamisverkostot 1 – 3 (pilotit ja ensimmäiset käyttöönottajat) aloittaneet.
- Hansel vienyt omat luvut Tutkihankintoja.fi -palveluun. Hansel on saanut kunniamaininnan avoimen datan edistämisestä kansalaisjärjestöltä.
- Viranomaistietojen automaattiset tarkastukset kilpailutuksissa -palvelu kytketty päälle kaikille Hanki-palvelun käyttäjille.
- Rikosrekisterimerkintöjen sähköisen selvittämisen osalta on sovittu, että laaditaan tilannekuva ja selvitetään, voidaanko se käsitellä toimintatapojen ministerityöryhmässä. Ministerien kautta voitaisiin aloittaa ainakin OM hallinnonalalla tarvittavat säädösmuutokset. Asia on esittely ministerin erityisavustajalle 30.11.2017.



Ohjelman tilannekatsaus 29.11. - 12.12.2017



- Sähköisen kilpailutuksen käyttöönotto etenee suunnitellusti. 95 organisaatiota on liittynyt puitejärjestelyyn. 72 organisaatiota on ottanut järjestelmän käyttöönsä. Tarjouspyyntöjä on tehty yli 2000 kpl.
- Lasku-automaation laajentamisen uusimmat tiedot saadaan alkuvuodesta. Toteuma Q3 / 2017: Ostolaskuista 23,4% käsitelty automaatiotoiminnallisuuksia hyödyntäen. Täysin automaattisesti käsiteltyjen laskujen osuus oli 7,4%.
- Tuote- ja palveluvalikoima – toteutusprojektissa
 - yhteishankintavelvoitteen piirissä olevat tuotteet on määritetty, valmiit ja siirretty toteutukseen.
 - Sisäisten toimittajien osalta Hansel on toteutusvalmis, Hausin osalta sovittu punch-out-liittymän rakentamisesta.
 - Senaatin KOKI-järjestelmän ja Handi-palvelun integraation määrittely.
 - Palkeiden peruspalvelut sopimuskohdistukseen, muiden osalta tuotteistus tehty.
- LKP-tilien mäppäys 2018 käyttöönotettavat tilit on saatu 14.11 ja päivitetty mäppäykseen. Lopulliset mäppäykset Hanselin kääntämään versioon vuoden loppuun mennessä.
- Hankintasuunnitelmia odotellaan, määrä-aika palautuksille 31.12.2017. Ohjeistusta tarkennettiin tulleiden kysymysten pohjalta.

Ohjelman tilannekatsaus 29.11. - 12.12.2017

- Tilaamisen ja laskujen käsittelyn uudistaminen –hankkeessa toteutus- ja tuotteistusvaihe on käynnissä määrittelyjen osalta. Asiakastyöryhmätyöskentely käynnissä ja osa työpajoista jo pidetty. Dokumentointi meneillään, yksityiskohtien tarkentamista, mitä tehdään asiakastyöryhmissä. Tietoturvakonsultointia ollaan aloittelemassa ulkopuolisen konsultin kanssa.
- Hankintatoimi palveluna (Hansel): Hankintatoimen kokonaispalvelun suunnittelu ja pilotointi pienten hankintayksiköiden tarpeisiin. Tavoitteena on parantaa hankintojen ammattitaitoista tekemistä myös pienemmissä virastoissa. Mukana myös kokeilukiihdyttämössä, jossa kokeillaan pienen viraston tukipalveluiden ulkoistamista konsernipalveluiden tuottajille (Hansel, Palkeet, Valtori).
- Toimittajayhteistyön kehittäminen. Handi-uutiskirje toimittajille (min. pilottien katalogitoimittajat + Hansel katalogitoimittajat). Sähköpostiosoitteiden kerääminen käynnissä. Punchout toimittajatapaamiset sovittu. Tammikuussa 4 toimittajatilaisuutta, joista yksi striimataan.
- Toteutettu animaatio ns. spagettikäsihahmolla. Parin minuutin animaatiossa esitellään hankintaprosessi vuoden 2020 vinkkelistä katsottuna. Videota käytetään mm. verkkokoulutuksen intro-videonä.

Hallinnonalatilaisuudet



Hallinnonala	Pvm / klo
MMM	13.12. / 9.00
VM	13.12. / 12.00
YM	19.12. / 12.00
SM	19.12. / 14.30
OM	20.12. / 9.00
OKM	20.12. / 12.00
TEM	20.12. / 14.30
STM	21.12./ 9.00
LVM	21.12. / 12.00
UM	21.12. / 14.30
PLM	10.1. / 9.00
Eduskunta	18.1. / 13.00?