



Handi-ohjelman tilannekatsaus työpaja 22.5.2018

ohjelmapäällikkö Seija Friman, Valtiokonttori




Hankintojen johtaminen ja kehittäminen 11.4. – 22.5.2018

- Hansel julkaissut 20.4.18 **Hankintapulssi** -nimisen palvelun, mikä kertoo virastokohtaisesti mitä on hankittu, miltä toimittajalta ja milloin hankinnat on tehty.
- Hanselin **hankintatoimen kokonaispalvelu**: Palvelun käytännön suunnittelua ja toimintamallin luomista kahden viraston kanssa
- **Valtioneuvoston hankintaprosessin kehittäminen** ja Handin toteutus. Ministeriöiden haastattelut meneillään. Valmisteltu hankintaspendejä. Selvitystyön loppuraportti valmistuu elokuussa 2018.
- **Kategorisoinkone**-projekti etenee suunnitelman mukaan. Opetusvaihe käynnistetty toukokuussa, jolloin Hanselin asiantuntijat opettavat konetta oikeaan kategorisointiin.
- **Tutkihankintoja.fi** -video työn alla.




Tarpeesta sopimukseen 11.4. – 22.5.2018

- **Sähköisen kilpailutusjärjestelmän** käyttöönotto: Yhteensä 99 (98) organisaatiota on liittynyt puitejärjestelyyn, 92 (92) organisaation käyttöönotot on aikataulutettu, 87 (85) organisaatiota on ottanut järjestelmän käyttöönsä. Budjettitalouden piiriin kuuluvista virastoista 4 tilanne on vielä epävarma. Dead-line 18.10.2018!
- **Puitejärjestelyt** siirretään Hanki-palveluun toukokuun loppuun mennessä. Nyt 6 puitejärjestelyä ja 1 **DPS** jaossa mallipohjineen.
- **Hilma 2.0**: Palvelumuotoilun jatko ja arkkitehtuurin suunnittelu; haastattelut, työpajat ja kirjoituspöytätyö.
- **Rikosrekisterimerkintöjen automaattinen tarkastaminen**. Asiaa ei ole saatu edistettyä. OM:n hallinnonalalla puuttuu taho, joka voisi ottaa vastuulleen asian eteenpäin viemisen ja sopivan ratkaisun etsimisen.




Tilauksesta maksuun 11.4. – 22.5.2018

- **Tilaamisen ja laskujen käsittelyn uudistaminen:** Pilotointi alkanut suunnitellun aikataulun mukaisesti Palkeissa ja THL:ssä. Pilotoinnin kokemusten pohjalta päätös siirtymisestä pilotoinnin kakkosaaltoon. Tietoturva-arviointi valmistunee lomien jälkeen. Tietoturvan osalta järjestetään workshop erikseen kutsuttaville virastoille 13.6. Tullaan tekemään päätös siitä, että käyttöönottoaikataulun muutokset mahdollisia vain siten, että paikkaa vaihdetaan jonkun toisen viraston kanssa.
- **Uusi maksuliikeraatkaisu:** Projektin päättäminen. Lopputuloksena valtionhallinnossa on käytössä vain yksi yhteinen maksuliikennejärjestelmä (pl. PV) entisen kolmen sijaan.
- **Laskuautomaation laajentaminen:** Palkeiden ja virastojen kanssa järjestetään aktivointitilaisuudet syksyllä, jaetaan hyviä käytäntöjä ja ensimmäisiä Handi-palvelun käyttökokemuksia.



Tilauksesta maksuun 11.4. – 22.5.2018

- **Konsernitoimijoiden laskituksen** kehittäminen: Nykytilan kartoitukseen liittyvät haastattelut saatu valmiiksi. Haastateltu 15 Valtorin ja Palkeiden asiakasta + Valtoria ja Palkeita. Ideointityöpajassa 24.5. etsitään ratkaisuvaihtoehtoja. Lopputuloksena kehityskohteet selvitetty ja ehdotus jatkotoimista laadittu.
- **Handi-palvelun lanseeraus toimittajille:** Toimittajakoulutukset aloitetaan käyttöönottoerien mukaisesti. Ensimmäinen koulutus toimittajille 18.5. ja 21.5. Syksyille aikataulutetaan koulutukset käyttöönottoerittäin. Toimittajien tukisivut tulossa Palkeisiin.
- Uusiin hankintasopimukseen on syytä laittaa toimittajille velvoite Handi-palvelun käytöstä. Hansel huolehtii puitejärjestelyn osalta tämän sopimisen. Hankintayksilöille on julkaistu Hand-liite hyödynnettäväksi omiin sopimuksiin, löytyy Tiimeristä https://tila.tiimeri.fi/sites/vk-Handi/Tiedostot/Handi-palvelu_Koulutukset%2C%20ohjeet%20ja%20infot/Sopimusasiat



Ohjelman ohjaus, viestintä ja muutosjohtaminen 11.4. – 22.5.2018

- **Muutosverkostoryhmistä** toimii 5 ryhmää. Seuraavat aloittavat lomien jälkeen. Yhteensä 9 ryhmää.
- **Hankinta 2020 –verkkokoulutusohjelma**, julkaisu 5/2018
- Tuotettu uusi äänetön, tekstitetty **Handi-animaatio**. Sopii myös viraston sisäiseen Handi-esittelyyn.
- Ryhdytty tuottamaan Handi-palvelun **käyttöön ottoa tukevaa materiaalia** kysymys-vastaus –periaatteella Skype-nauhoituksina.
- Palkeet ryhtyy tekemään **vakiotiedotetta** ja avaa **toimittajasivuston**.
- **Handi-palvelun** käyttöönottoa tukevan materiaalin kokoamista/jakelua varten on tiimeriin Handi-työtilaan tehty kansiot. Työtilasta löytyy kansiot käyttöönotoille ja muulle ohjeistukselle. Näihin hakemistoihin siirretään koko ajan lisää materiaalia.
- **HAMA-prosessikuvauksia** ja HAMA-ohjeistusta päivitetty Handi-palvelun mukanaan tuomin muutoksin.

