


Handi-ohjelman tilannekatsaus


20.4.2018

19.4.2018 ohjelmapäällikkö Seija Friman, Valtiokonttori




Ohjelman tilannekatsaus toimenpiteittäin

- Valtioneuvoston hankintatoimen kehittämiseksi on käynnistetty selvitystyö. Sen tarkoituksena on laatia kattava kuvaus ministeriöiden hankintatoimen nykytilasta, vahvuuksista ja kehittämiskohteista, huomioiden Handin toimintatapamuutos. Selvitystyö on käynnistynyt ministeriöiden hankintojen spend-analyysien laatimisella. Lisäksi tullaan tekemään haastatteluja kullekin ministeriölle.
- Rondon käytön varmistaminen siirtymäajalle: neuvottelut
- Päivitettyjen käyttöönottoa tukevia HAMA-prosessikuvauksien ja ohjeiden julkaisu 9.5.
- Konsernitoimijoiden laskutuksen yhtenäistäminen: aloitetaan selvittämällä syvällisemmin, mikä konsernitoimijoiden laskutuksessa toimii ja mikä ei. Tämä toteutetaan haastattelemalla Valtiokonttorin toimesta asiakkaita sekä Valtoria ja Palkeita. Haastatteluihin ilmoittautui 18 asiakasta + Palkeet ja Valtori. Haastattelut on aloitettu ja tavoite toteuttaa ne viimeistään 11.5.2018
- Hankintadatapalvelun asiakaskohtaiset dashboardit –palvelu julkaistaan 20.4. Handi-työpajassa.



Ohjelman tilannekatsaus toimenpiteittäin

- Sähköisen kilpailutuksen projekti etenee, virastoja puuttuu vielä 12 kpl.
- Hanselin puitejärjestelyt siirretään yksi kerrallaan Hanki-palveluun asiakkaiden käytettäväksi aina mallipohjan valmistuttua. Tavoitteena, että toukokuun loppuun mennessä kaikki on siirretty. Nyt on neljä puitejärjestelyä jaossa.
- Hankintasuunnittelun kehittämiseen liittyvä webropol kysely päättynyt, vastauksia 16 kpl.
- Hilma-palvelun uudistaminen: Palvelumuotoilu käynnistynyt. Konseptin hahmottelu käyttäjien kanssa etenemässä haastatteluin. Haku kehitysryhmään käynnistynyt. Tulossa palvelumuotoilun jatko ja arkkitehtuurin suunnittelu; haastattelut, työpajat ja kirjoituspöytätyö.
- Laskuautomaation laajentaminen: Tavoitteiden uudelleen arviointi sovittu tehtäväksi Handi-pilotointien päätyttyä. Palkeiden ja virastojen kanssa järjestetään aktivointitilaisuudet syksyllä, jossa tarkoitus jakaa hyviä käytäntöjä aktiivisilta virastoilta ja ensimmäisiä Handi-kokemuksia.
- Hankintalainsäädännön mukaisten pakollisten rikosrekisterimerkintätietojen tietojensaannin digitalisoiminen. ORK laatii tiekartan tarvittavista tietojärjestelmä ja tietosuojamuutoksista, sen jälkeen aikataulutusta ja suunnitelmaa tarvittavista lainsäädäntömuutoksista.



Ohjelman tilannekatsaus toimenpiteittäin

- Maksuliikeratkaisun viimeisin versiopäivitys tehtiin 31.3. Projektin päättäminen toukokuussa. Lopputuloksena on se, että valtionhallinnossa on käytössä vain yksi yhteinen maksuliikennejärjestelmä (pl. PV). Tehostumishyötyjä odotettavissa.
- Tilaamisen ja laskujen käsittelyn uusi ratkaisu: Hyväksymistestaus etenee suunnitellusti. Mitään pilotoinnin aloitusta vaarantavaa huomiota ei ole noussut esiin. Toimittaja reagoi kaikkiin huomioihin välittömästi. Valtori ilmoittanut, ettei aloita pilotointia sovitusti. Pilotointi alkaa 05/2018. Tietoturvan osalta organisoidaan SoftCo + Palkeet workshopit.
- Toimittajayhteistyön kehittäminen: Toimittajakoulutukset aloitetaan käyttöönottoerien mukaisesti. Palkeet ilmoittaa ajankohdat ja skype-linkin, joihin virasto voi kutsua toimittajiaan. Koulutuksessa käydään läpi toimittajaportaali ja esitellään Handi-palvelua siltä osin, miten asiakkaat näkevät toimittajan tuotteet palvelussa.
- Virastojen muutosjohtamista tuetaan kevään aikana alkaneissa / aloittavissa uusissa mujo-verkostoryhmissä.
- Hankinta 2020 -verkkokoulutuskokonaisuus valmistuu kevään aikana.

